Итоги деятельности за 2015 год МКУ 
«УКС по застройке Нижневартовского район».
План капитального строительства и капитального ремонта объектов на основании решений Думы Нижневартовского района от 23.01.2015 № 614, от 29.04.2015 № 647, от 27.07.2015 № 678, от 15.10.2015 № 702 на 2015 год составил 1 027 890,948 тыс. руб., профинансировано 664 540,364 тыс. руб., освоение составило 65%.
По муниципальной программе: «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Нижневартовского района на 2014-2020годы», Подпрограмма: «Создание условий для выполнения функций, возложенных на МКУ «УКС по застройке Нижневартовского района»»  объём финансирования на 2015 год составляет 37 913,801 тыс.руб. Профинансировано - 37 908,483 тыс.руб. Процент освоения составляет - 100%. 
Результаты деятельности МКУ «УКС по застройке Нижневартовского района» представлены в следующих показателях:
1. по количеству объектов занятых в организации производства капитального строительства и капитального ремонта план составляет 176ед., факт - 125ед., по сравнению с предыдущим 2014 годом план - 373ед, факт - 228ед.;
2. по количеству заключенных муниципальных контрактов на выполнение ПИР план - 33ед., факт - 25ед., по сравнению с предыдущим 2014 годом план - 71ед, факт 50ед.;
[bookmark: _GoBack]3. по вводу объектов капитального строительства в эксплуатацию план – 18ед., факт – 9ед.(жилые дома: с.Покур жилой дом по ул.Советская,4, д.Вата жилой дом по ул.Лесная,14, с.Большетархово жилой дом по ул.Новая д.18, а также д.Вата Участковый пункт полиции + квартира, п.Зайцева Речка Участковый пункт полиции + квартира, п.Зайцева Речка Гараж на 2 автомашины ул.Почтовая, 12А, пгт.Излучинск Реконструкция 5 блока МОМСШ №1 ул.Школьная,5). По сравнению с предыдущим 2014 годом  план - 12шт., факт - 16шт.( жилые дома: с. Ларьяк жилой дом по ул. Гагарина,1, п.Аган жилой дом по ул.Советская, д. 1,3, п.Аган жилой дом по ул.Таёжная,8, п.Зайцева Речка жилой дом по ул.Школьная,4 кв 1,2, п.Зайцева Речка жилой дом по ул.Гагарина,4, п.Зайцева Речка жилой дом по ул.Мира,7, с.Охтеурье жилой дом по ул. Цветочная, 1, с.Охтеурье жилой дом по ул.Новая,4, п.Ваховск жилой дом по ул.Геологов,3, п.Вата жилой дом по ул.Кедровая,14, с.Покур жилой дом по ул.Киевская, д.2,11, с.Варьёган жилой дом по ул.Центральная,9, с.Корлики жилой дом по ул.Молодёжная,19, а также с.Ларьяк Канализационные очистные сооружения производительностью ЮОмЗ/сут)
4. по общей площади введённых жилых домов план – 762,8м2, факт – 497м2, по сравнению с 2014 годом план - 400м2, факт – 1738,7м2,
5. по количеству заключённых муниципальных контрактов на прочие работы (межевание, проект границ и т.д.) план - 13ед., факт -11ед., по сравнению с предыдущим 2014 годом план - 20ед, факт - 18ед.;
6. по количеству заключенных муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ - план 122ед., факт - 99 ед., по сравнению с предыдущим 2014 годом план - 153ед, факт - 122ед.;
7. по количеству многоквартирных домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту - план 7ед., факт - 7ед. (пгт.Новоаганск по ул.Береговая д. 15 кв 1,2, п.Зайцева Речка по ул.Центральная д.2 кв1, с.Охтеурье по ул.Летная д. 14 кв1, и по ул.Школьная д.5, д.Вампугол по ул.Зырьянова д.26, д.Пасол по ул.Кедровая д. 1 и д.8 кв1,2) . По сравнению с предыдущим 2014 годом план - 7 ед, факт -7ед.;
8. по вводу объектов по строительству и реконструкции сетей тепловодоснабжения, с целью обеспечения населения коммунальными услугами нормативного качества план - 2ед., факт - 0ед., по сравнению с предыдущим 2013 годом план - 2ед, факт - 0ед.;
9. по вводу построенных сооружений систем водоотведения/водоснабжения, для обеспечения населения района чистой водой план - 2ед, факт - 1 ед. (с.Ларьяк Канализационные очистные сооружения), по сравнению с предыдущим 2013 годом план - 6ед, факт - 1ед.;
10. по	вводу объектов строительства и реконструкции не жилых помещений, с целыо развития МТО в сфере образования, культуры и спорта план - 2ед., факт - 0 ед., по сравнению с предыдущим 2013 годом план - 2ед, факт - 1ед.;
План капитального строительства составил — 658 120,941 тыс.руб., в том числе:
· Из бюджета ХМАО-Югры – 281 958,818 тыс.руб.
· Средства ООО «Лукойл-Западная Сибирь» - 75121,516тыс.руб.
· Спонсорские средства – 66167,0тыс.руб.
· Из бюджета Нижневартовского района - 234 873,607тыс.руб.
В 2015 году по капитальному строительству профинансировано – 438 392,810 тыс.руб. или 67%, в том числе:
· Из бюджета ХМАО-Югры – 276438,285тыс.руб.
· Средства ООО «Лукойл-Западная Сибирь» - 36102,577тыс.руб.
· Спонсорские средства – 75864,298тыс.руб.
· Из бюджета Нижневартовского района – 49987,650тыс.руб.
Переходящий остаток по капитальному строительству за 2015 год составил       218 724,11 тыс.руб. или 33%, в том числе:


· Из бюджета ХМАО-Югры – 4 800,783тыс руб.
· Средства ООО «Лукойл-Западная Сибирь» - 39 018,939тыс.руб.
· Спонсорские средства – 21 802,702тыс.руб.
· Из бюджета Нижневартовского района – 153 101,686тыс.руб.
Экономия денежных средств по капитальному строительству составляет 1004,017 тыс.руб., они были возвращены в доход бюджета.
План капитального ремонта составил — 331 856,206тыс.руб., в том числе:
· Из бюджета ХМАО-Югры – 95 926,346тыс.руб.
· Из Федерального бюджета – 4 200,00тыс.руб
· Средства ООО «Лукойл-Западная Сибирь» - 378,168тыс.руб.
· Спонсорские средства – 25555,483тыс.руб.
· Из бюджета Нижневартовского района – 205796,209тыс.руб.
В 2015 году по капитальному ремонту профинансировано – 188 659,453тыс.руб. или 57%, в том числе:
· Из бюджета ХМАО-Югры – 91 991,155 тыс.руб.
· Из Федерального бюджета - 4 200,00 тыс.руб.
· Средства ООО «Лукойл-Западная Сибирь» - 0руб.
· Спонсорские средства – 11 898,918тыс.руб.
· Из бюджета Нижневартовского района – 80569,38тыс.руб.
Переходящий остаток по капитальному ремонту за 2015 год составил 142 699,27 гыс.руб. или 43%, в том числе:
· Из бюджета ХМАО-Югры – 3 935,191тыс руб.
· Средства ООО «Лукойл-Западная Сибирь» - 378,168тыс.руб.
· Спонсорские средства-27 705,375тыс.руб.
· Из бюджета Нижневартовского района – 110 680,536тыс.руб.
     Экономия денежных средств по капитальному ремонту составляет 497,487тыс.руб., они были возвращены в доход бюджета.
Переходящий остаток на 2015год по капитальному строительству и капитальному ремонту составляет 361 423,38тыс.ру., в том числе:
· Из бюджета ХМАО-Югры -  8 735,974тыс.руб.
· Средства ООО «Лукойл-Западная Сибирь» - 39 397,107тыс.руб.
· Спонсорские средства – 49 508,077тыс.руб.
· Из бюджета Нижневартовского района – 263755,762тыс.руб.
     В 2015году заключены 122 муниципальных контрактов по строительно-монтажным работам на сумму 952 141,094тыс.руб. Из них 100% исполнение по 99 муниципальным контрактам в сумме 187 177,802тыс.руб., 3 на сумму 11091,942тыс.руб. расторгнуто (из них проплачено 10889,988тыс.руб.), 20 контрактов на сумму 754 106,693тыс.руб. в работе, проплачено 161 302,546тыс.руб., переходящий остаток на 2016 год составляет 592 804,147тыс.руб   Также переходят на 2016год  5 муниципальных контрактов с 2014года на  сумму 27 238,707тыс.руб. На 2016год по строительно-монтажным работам с учётом 2014года переходит 25 муниципальных контрактов сумме 620042,854тыс.руб.
В 2015году заключены 13 муниципальных контрактов на прочие работы (межевание, проект границ, и т.д.) на сумму 1 084,527тыс.руб. Из них было 100% исполнение по 11 муниципальным контрактам в сумме 1 013,547тыс.руб., остаток по 2 муниципальным контрактам составляет 567,233тыс.руб и переходит  на 2016год.
В 2015 году заключены 33 муниципальных контрактов по проектно-изыскательским работам на сумму 11 805,645тыс.руб. Из них было 100% исполнение по 25 муниципальным контрактам в сумме 2 828,479 тыс.руб., 8 муниципальных контрактов заключенных в 2015году на сумму 8 977,166тыс.руб переходят на 2016 год, из них оплачено 3 105,393тыс.руб, переходящий остаток на 2016год 5 871,227тыс.руб.. Так же переходят на 2016 год 8 муниципальных контрактов с 2013-2014 года на сумму 7 561,282тыс.руб.. Переходящий остаток на 2016год по проектно-изыскательским работам с учётом 2013-2015 года по  16 муниципальным контрактам составляет  13 432,509тыс.руб.
В 2015 году заключены 20 муниципальных контрактов по поставке оборудования на объекты на сумму 8 837,319тыс.руб., 100% исполнение на сумму 8 837,319тыс.руб.
