
 
Паспорт объекта: 
Устройство пешеходных тротуаров в пгт. Излучинск (ул. Таежная) 
 

№ Показатель Информация 
1 Местонахождение пгт. Излучинск, Нижневартовский район 

2 Название проекта Устройство пешеходных тротуаров в пгт. Излучинск  
(ул. Таежная) 

3 Описание проекта Благоустройство общественной территории 

4 
Площадь 
благоустраиваемой 
территории, кв.м. 

22153 

5 Виды работ по контракту 

Устройство тротуара из плитки  
Устройство велодорожки из асфальтобетонной смеси 
Озеленение 
Установка МАФ 

Краткое описание видов работ по контракту 
Устройство тротуара из плитки  1700 кв. м 
Устройство велодорожки из 
асфальтобетонной смеси 1275 кв. м 

Озеленение 2550 кв. м 
Установка МАФ  урны для мусора – 4 шт., скамья – 4 шт. 

6 Подрядчик Индивидуальный предприниматель  
Кривченков Артем Александрович 

7 Дата заключения 
контракта  24.08.2020 

8 Контракт, соглашение, 
договор МК № 01873000103200006230001 

9 Срок завершения работ по 
контракту 30.10.2020 

10 Планируемый срок 
завершения работ 15.10.2020 

11 
Ответственные (ОМС, 
ФИО и телефон 
исполнителя) 

Начальник отдела ЖКХ, муниципального имущества и 
землепользования администрации гп. Излучинск –  
Будник Игорь Анатольевич тел. 8(3466) 28 13 73 
 

12 Финансирование (сумма) 

Стоимость всего – 11 356 104,00 руб., в т.ч.: 
- федеральный бюджет – 0,00 руб.; 
- региональный бюджет – 0,00 тыс. руб.; 
- муниципальный бюджет – 11 356 104,00 тыс. руб.; 
(бюджет Нижневартовского района – 9 381 738,47 руб., 
бюджет г.п. Излучинск – 1 974 365,53 руб.) 
- внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб. 

13 Степень готовности По состоянию на 15 октября 2020 года объект готов на 
100% 

14 Риски отсутствуют 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
До начала выполнения работ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



По состоянию на 27 августа 2020 года 
 

 
 

 
 
 
 
  



По состоянию на 16 сентября 2020 года 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



По состоянию на 22 сентября 2020 года 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



По состоянию на 30 сентября 2020 года 
 

 
 

 
 
 
 



 
По состоянию на 13 октября 2020 года 
 

 
 
По состоянию на 15 октября 2020 года 
 

 


